

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

**(«дорожная карта») по созданию и функционированию центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
в МОУ Галибихинская СШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание локальных актов ОУ о создании центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель ОУ	Приказы по ОУ	Январь 2022
2.	Назначение руководителя центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель ОУ	Приказ по ОУ	Январь 2022
3.	Утверждение Положения о центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель ОУ	Приказ по ОУ	Январь 2022
4.	Формирование дизайн проектов зонирования центров «Точка роста»	Руководитель ОУ, руководитель центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Проекты зонирования	Май 2022
5	Объявление закупок товаров, работ, услуг для оснащения центров «Точка роста»	Руководитель ОУ руководитель центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»	Извещения о проведении закупок	Май 2022
6	Проведение ремонтных работ по приведению площадок центров	Руководитель ОУ,	Фотоотчет	Июль-август

	«Точка роста» в соответствии с Руководством по проектированию и фирменному стилю	руководитель центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		2022
7	Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	Рабочая группа	Программы	До 01.09.2022 далее ежегодно
8	Начало работы центров «Точка роста». Проведение мероприятий по открытию	Рабочая группа	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022 далее ежегодно
9	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Рабочая группа	Отчет о выполнении показателей	01.09.2021 Далее по требованию